

План действий
по обеспечению и реализации ФГОС ДО
в МКДОУ детский сад «Березка» на 2013-2015 г.г

№ п/п	Тема и содержание мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.	Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
1.1.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Декабрь 2013- август 2014г.	Заведующий	Подготовка приказов, локальных актов ДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО
1.2.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ	январь 2014г.- декабрь 2015г.	Заведующий	Определение основного направления развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
1.3.	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО	декабрь 2013г.	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
1.4.	Разработка и утверждение плана-графика переход на ФГОС ДО	декабрь 2013г.	Заведующий Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих введения ФГОС ДО
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	январь август декабрь 2014г.	Заведующий Рабочая группа	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО
1.6.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	февраль – май 2014г.	Заведующий	Внесение изменений в план работы с начинающими педагогами и молодыми специалистами
1.7.	Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в	январь 2014г.- август 2015г.	Заведующий Воспитатели групп	Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышение компетентности

	образовательную деятельность, в том числе посредством создания проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи			родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Образовательные проекты. Анкетирование удовлетворенности
1.8.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим нормам: охраны труда работников ОУ, санитарным и противопожарным нормам	Январь-июнь 2014 г Январь-июнь 2015 г	Заведующий Рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО
2.	Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	Поэтапно по мере перехода	Заведующий	Прохождение курсов повышения квалификации
2.2.	Разработка и утверждение ООП и вариативных программ ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	февраль 2014 г.- август 2015 г	Заведующий Рабочая группа	Программа ООП ДО Вариативные программы
2.3.	Определение перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	По мере разработки и утверждения программ	Заведующий Рабочая группа	Перечень вариативных методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
2.4.	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию развивающей предметно-пространственной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе	январь 2014 г.- август 2015г.	Заведующий Воспитатели групп	Модель организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО
2.5.	Повышение профессиональной	январь 2014 г.-	Рабочая группа	Освоение педагогами требований ФГОС ДО

	компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы)	август 2015г.		Тематические консультации, семинары-практикумы и т.п. по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО
2.6.	Методическое сопровождение ОУ введения ФГОС ДО	январь 2014 г.- август 2015г.	Заведующий Рабочая группа	Методические материалы. Результаты анализа деятельности педагогов.
3.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Определение финансовых затрат ОУ на подготовку и переход на ФГОС ДО	январь – декабрь 2014г.	Заведующий	Бюджет 2014-2015 г.г.
3.2.	Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат	февраль 2014г.- Август 2015 г.	Заведующий	Протоколы, приказы, дополнительные соглашения
3.3.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО	Март 2014 г. - декабрь 2015г.	Заведующий	Заявки
3.4.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО	январь-декабрь 2015г.	Заведующий Воспитатели групп	Наличие средств обучения и воспитания, материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО
4.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	январь 2014г. – декабрь 2015г.	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
4.2.	Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же	Сентябрь 2014г.- май 2015г.	Заведующий Воспитатели групп	Информационное пространство ОУ Печатная продукция Публичный отчет

широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания и пр.)			
---	--	--	--